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2017 年度市统计局政府“电子统计 

”（运维）项目摘要 

概述 

根据国家对各类网络系统的运行管理要求，上海市统计局(以下

简称市统计局)就“电子统计”系统的运行维护费用，每年向财政申请项

目经费用于维护系统的正常运行，保障统计工作顺利开展。市统计局

的“电子统计”系统每年都要实施相应的运行维护工作，目的是为了使

该系统的软硬件及运行环境等保持一个较好的运行状态，满足市统计

局局域网和企业联网直报的需要。 

2017 年市统计局同样设立了名为政府“电子统计”运维项目（以下

简称“电子统计”运维项目），其立项目的是为了保障该系统的安全、

稳定、可靠运行，确保市统计局各项统计数据的真实、准确、及时、

有效。该项目通过政府采购招标方式确定由万达信息股份有限公司

（以下简称万达信息公司）负责实施，由统计局数据管理中心（以下

简称数管中心）负责项目的管理，由市统计局财务处负责项目资金的

管理。项目预算资金为 2,911,610 元。 

2017 年度“电子统计”运维项目主要实施的内容有:（1）解决运行

环境发生的日常故障问题。包括：在电子统计系统集成领域发生网络

及主机故障时，运维单位万达信息公司需及时响应，通过专业检查及

评估，得出问题原因，并提出相应解决办法，最终解决市统计局用户

的问题。（2）做好日常各项维护巡检。包括：完成每季度的定期巡检

工作，解决系统的硬件和软件等的故障和疑难问题。（3）完成相关应

用软件的应用功能调整更新工作。（4）做好“电子统计”硬件和产品软

件维护工作。（5）完成各项安全测评工作。（6）数据应急保障平台采

购项目。包括：数据应急保障平台相应磁盘存储设备的采购工作。 

财政批准 2017 年度市统计局“电子统计”运维项目预算总额为
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2,911,610 元，资金来源为“市级财政拨款”，实际执行了 2,858,000 元，

预算执行率为 98.16%。 

一、评价结论和绩效分析 

（一）评价结论 

对市统计局的 2017 年度“电子统计”运维项目财政支出绩效进行

了客观公正的评价，项目总得分为 92 分。项目财政支出绩效评级为

“优”。具体评分表如下： 

2017 年度“电子统计”运维项目评价指标体系表 

一级指标 二级指标 三级（及以上）指标 权重 

指标 

权重 

绩效 

分值 

A 

项目决策 

10 

A1 

项目立项 

６ 

A11 战略目

标适应性 3 

A111 项目与预算单位相关职能

的相适应情况 

3 100% 3 

A12 立项依

据充分性 3 

A121 项目立项的政策文件支持

度 

3 100% 3 

A2 

项目目标 

4 

A21 绩效目标合理性 2 100% 2 

A22 绩效目标明确性 2 100% 2 

B 

项目管理 

28 

B1 投入管理

4 

B11 预算执行率 4 100% 4 

B2 

财务管理 

7 

B21 资金使用合规性 4 100% 4 

B22 财务管理制度健全性 3 100% 3 

B3 B31 项目管理制度的健全性 9 66.67% 6 
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一级指标 二级指标 三级（及以上）指标 权重 

指标 

权重 

绩效 

分值 

项目实施 

17 

B32 项目管

理制度的执

行有效性 8 

B321 政府采购流程合规性 4 100% 4 

B322 运维管理制度执行的有效

性 

4 100% 4 

C 

项目绩效 

62 

C1 

项目产出 

41 

C1 项目计

划实际完成

率 15 

C111 系统运行环境维护服务完

成率 

5 100% 5  

C112 应用软件维护工作完成率 3 100% 3  

C113 安全测评工作完成率 3 100% 3  

C114 设备采购完成率 5 100% 5 

C12 完成及

时率 10 

C121 日常巡检维护工作完成及

时率 

4 100% 4  

C122 安全测评完成及时率 3 100% 3  

C123 故障处理及时率 3 100% 3  

C13 项目完

成的质量情

况 15 

C131 日常巡检维护完成质量情

况 

4 100% 4  

C132 系统稳定性情况 4 50% 2 

C133 系统安全事故发生情况 4 100% 4  

C1334 设备完好率 3 100% 3  

C2 

项目效益 

C21 项目社

会效益 5 

C211 政府部门相关信息共享

的情况 

5 100% 5  
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一级指标 二级指标 三级（及以上）指标 权重 

指标 

权重 

绩效 

分值 

21 C22 项目可

持续发展情

况 6 

C221 部门长效机制建设情况 6 50% 3 

C23 项目的

满意度调查 

10 

C231 各职能处室对运维工作的

满意度 

5 100% 5 

C232 数管中心对运维工作的

满意度 

5 100% 5 

绩效分合计 100 --- 92 

（二）实施情况 

1、项目立项情况：2017 年度上海市统计局“电子统计”运维项目

根据评价的最终结果，项目决策的战略目标和国家的有关要求相符。

且项目的立项依据充分，立项的战略发展目标与《国家统计局关于印

发全国统计工作会议文件的通知》(国统字〔2010〕34 号)、上海市

统计局、国家统计局上海调查总队《上海市统计局国家统计局上海调

查总队关于开展 2011 年上海统计系统“一套表”试点工作的通知》(沪

统字〔2011〕3l 号) 、《上海市经济信息化委员会市财政局关于印发

<上海市市本级信息化项目通用类配置标准>的通知》（沪经信推

﹝2015﹞803 号）等政策的要求，也符合经信委信息化工作的要求，

有利于推动我国电子统计工作的普及发展。 

2、项目实施内容：2017 年“电子统计”运维项目共实施了以下内

容： 

（1）解决运行环境发生的日常故障问题 

在电子统计系统集成领域发生网络及主机故障时，运维单位万达
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信息公司需及时响应，通过专业检查及评估，得出问题原因，并提出

相应解决办法，最终解决市统计局用户的问题。 

（2）做好日常各项维护巡检工作 

运维单位万达信息公司需完成每季度的定期巡检工作，解决系统

的硬件和软件等的故障和疑难问题，并向市统计局提交每季度巡检报

告；同时，按业务约定为市统计局用户提供全天候技术支持，包括电

话和邮件支持等疑问解答措施。 

（3）做好应用软件的功能更新维护工作 

运维单位万达信息公司按照市统计局各业务处室对相应统计软

件提出的新增需求完成相关应用软件的应用功能调整更新工作，如编

制系统维护计划建立客户档案、巡检并报告和预防性维护服务、万达

信息公司提供电话技术支持服务等。 

（4）做好“电子统计”硬件和产品软件维护工作 

运维单位万达信息公司按照市统计局各业务处室完成信息系统

基础设施设备、系统软件及应用系统运行维护；系统运行设备链环节

间发生故障的检查、定位并最终解决，即集成服务；根据用户业务系

统需要对系统的定制配置；产品软件的日常运行维护，及时根据用户

需求进行相应配置。 

（5）完成信息安全测评工作 

严格按照国家局、市保密局、市网安办等单位的工作要求，落实

安全措施，进行联网直报平台的信息安全等级保护测评工作。 

（6）数据应急保障平台采购项目。计划完成数据应急保障平台

相应磁盘存储设备的采购工作。 

3、项目实施情况：2017 年市统计局“电子统计”运维项目的实施

效果较好：项目预算执行率超过 95%，资金使用情况较好，且相关财

务制度与管理制度健全，2017 年度万达信息公司按计划和规定及时

有效地实施了电子统计系统的运行维护，及时性情况较好，2017 年
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度“电子统计”运维项目的实施，完成了预期的维护任务，达到了预期

的工作要求，保障市统计局信息系统和政府电子统计系统的正常运行，

维护工作的质量情况良好。 

经过上述努力，2017 年度“电子统计”运维项目的工作计划已顺利

完成，同时工作完成的及时性和工作质量也得到了较大保障。 

（三）项目绩效 

本项目按计划进度完成了所有工作：完成对电子统计系统的运行

维护，使该系统的软硬件及运行环境等保持一个较好的运行状态，保

障系统的安全、稳定、可靠运行。确保市统计局各项统计数据的真实、

准确、及时、有效，从而保证统计工作顺利、高效地开展。项目的及

时性和质量情况也有较好保证。同时，项目针对涉及的统计局各职能

处室和数管中心进行了各项满意度调查，结果显示满意度结果都高于

90%，因此项目的实施整体效益情况优良。 

二、主要经验及做法、存在的问题及建议 

（一）主要经验及做法 

 1、2017 年度市统计局“电子统计”运维项目的立项适应性和立

项依据较好。 

2017 年度市统计局“电子统计”运维项目的设立为保障信息化电

子统计系统的安全、稳定、可靠运行，确保统计数据的准确性和高效

性，与预算单位相关职能相适应。同时，本项目的开展符合《国家统

计局关于印发全国统计工作会议文件的通知》(国统字〔2010〕34号)、

上海市统计局、国家统计局上海调查总队《上海市统计局国家统计局

上海调查总队关于开展 2011 年上海统计系统“一套表”试点工作的通

知》(沪统字〔2011〕3l 号) 、《上海市经济信息化委员会市财政局
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关于印发<上海市市本级信息化项目通用类配置标准>的通知》（沪

经信推﹝2015﹞803号）等政策的要求，也符合经信委信息化工作的

要求，有利于推动我国电子统计工作的普及发展。 

2、2017 年度市统计局“电子统计”运维项目的财务管理及业务管

理情况较好，项目的实际绩效得到较好保障。 

2017 年度市统计局年度“电子统计”运维项目在实施过程中有较

全面的财务管理制度作保障，整个实施过程能较好地执行相关的制度

要求，所以资金使用合规性情况较好，也使得预算的最终执行有了严

肃性和规范性。 

在项目执行过程中，有数管中心《上海市统计局计算中心信息系

统安全管理策略》、《上海市统计局计算中心文件控制程序》（“上

海市统计局计算中心”为“上海市统计局数管中心”原名）、《上海市统

计局计算中心信息处理设备管理规范》等一系列业务实施规范的保障，

很大程度上减少了人为的差错；数管中心从硬件采购开始，通过政府

公开招投标采购的方式，对多家投标供应商进行科学比选，尽可能保

证了设备的质量；与万达信息公司签订的合同中也对软硬件维护，系

统维护等制定了相关合同条款。经过上述努力，2017 年度“电子统计”

运维项目的工作计划已顺利完成，同时工作完成的及时性和工作质量

也得到了较大保障。 

（二）存在的问题 

1、项目管理部门数管中心未对运维工作的故障处理及时性及维

护质量设定具体标准和专业考核办法，对运维实施的结果和质量的把

控制度有待进一步完善。对运维单位实施的运维服务建立的验收考核
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制度不够完善。该项目是通过政府采购招标方式确定由万达信息公司

负责实施，尽管数管中心制定了健全的业务管理制度能保障项目顺利

有序开展，但数管中心只是要求运维单位提交年度运维总结报告以实

施服务验收，数管中心对验收报告欠缺后续数据核实或质量评价等进

一步考核措施。 

2、项目单位数管中心对运维工作的年度计划制定不够详实，计

划内容未完全涵盖所有项目实施内容，未明确各项运维工作开展及完

成的期限。 

（三）建议： 

1、建议项目单位进一步完善项目工作计划的编制，明确项目各

具体实施内容的实施期限，同时建议项目单位督促运维单位按照项目

单位所制定的工作计划进一步细化计划，明确各实施内容开展及截止

的时间节点，进一步提升项目管理部门对项目实际实施情况的跟踪监

督的效率。 

2、建议项目单位进一步完善运维工作验收考核制度，明确故障

修复及时标准，增加对项目完成结果及质量进行验收的工作，提升运

维服务质量，保障运维工作持续高效开展。 

 


